



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)
Кафедра современных технологий управления

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Гибкое управление проектами»

Практическое занятие № 3

Студент группы

ИКМО-03-25, Фомичев Р.А.

(подпись)

Преподаватель

Тарасова Н.В.

(подпись)

Отчет представлен

« » _____ 2025 г.

Москва 2025 г.

Сфера коммунальных услуг

1. Глубинные причины неудачи проекта

На первый взгляд кажется, что компания просто неудачно подбирала менеджеров. Однако истинные причины лежат в системе управления проектом, а не в случайных людях.

А. Отсутствие надлежащего управления рисками и контроля

- Компания-заказчик передала подрядчику слишком много полномочий, не обеспечив должного надзора и механизмов контроля.
- Не были прописаны критерии выбора и квалификации менеджера проекта, а также процедуры его замены.
- Не существовало системы мониторинга выполнения проекта и показателей эффективности (KPI).

Б. Недостаточная структура управления проектом (governance)

- Отсутствие прозрачной ответственности: непонятно, кто отвечает за результат — подрядчик или заказчик.
- Не было руководящего комитета (Steering Committee), который мог бы оперативно принимать решения в кризисных ситуациях.
- Не определены механизмы эскалации проблем (когда и кому сообщать о сбоях).

В. Недооценка человеческого фактора

- Отсутствие оценки компетенций и психологических качеств кандидатов (например, зависимость от алкоголя у второго менеджера).
- Отсутствие преемственности: при смене руководителей проект терял память, контекст и управляемость.
- Разрушение мотивации команды — постоянные смены руководства, разные цели и стили управления.

Г. Конфликт интересов

- У четвертого менеджера была цель максимизации прибыли подрядчика, что противоречило интересам проекта и заказчика.
- Отсутствие общего видения целей между сторонами привело к

потере доверия и расторжению контрактов.

Итог: коренная причина провала — организационно-управленческая, а не «невезение». Компания не создала систему контроля, коммуникации и оценки рисков, которая бы гарантировала устойчивость проекта к кадровым сбоям.

2. Проблемы коммуникаций и пути их предотвращения

Основные коммуникационные проблемы:

1. Отсутствие четких каналов связи между заказчиком и подрядчиком.
 - Менеджеры исчезали или сменялись, и заказчик не имел своевременной информации.
2. Нет единого информационного центра (РМО или координатора проекта).
 - После каждой смены руководителя информация терялась, документы и отчеты не передавались.
3. Несогласованность целей и ожиданий.
 - Подрядчик и заказчик по-разному понимали, что значит «успешный проект».
4. Неэффективная обратная связь.
 - Проблемы выявлялись слишком поздно (уже после кризисов).
5. Нарушение прозрачности отчетности.
 - Заказчик не имел объективных данных о ходе проекта и качестве работ.

Как предотвратить эти проблемы:

Проблема	Меры предотвращения
Смена менеджеров и потеря информации	Ввести план управления коммуникациями (Communication Management Plan): фиксировать формат, частоту и ответственных за

	отчеты
Разрыв между заказчиком и подрядчиком	Назначить куратора проекта от заказчика (Project Owner) и регулярно проводить совместные статус-встречи
Конфликт целей	Согласовать хартии проекта (Project Charter) с четко прописанными ролями, интересами и целями сторон
Отсутствие прозрачности	Использовать единое цифровое пространство проекта (SharePoint, MS Project, Jira и т.п.) для хранения документов и отчётности.
Потеря знаний	Обеспечить формализованную передачу дел (handover process) при замене менеджера.

3. Типы рисков, с которыми сталкивалась компания-заказчик

Рассмотрим классификацию рисков проекта — организационные, операционные, финансовые и т.д.

Тип риска	Проявление в кейсе	Последствия
Организационный риск	Слабая структура управления проектом, частая смена менеджеров	Потеря управляемости, отсутствие ответственности
Кадровый риск (человеческий фактор)	Менеджеры некомпетентны или ненадёжны (алкоголизм, низкая квалификация)	Нарушение сроков, ухудшение качества работ

Коммуникационный риск	Отсутствие координации и контроля информации	Недопонимание между сторонами, срыв сроков
Репутационный риск	Один из клиентов расторг контракт	Потеря доверия и деловых связей
Контрактный риск	Не прописаны условия замены менеджера и контрольные механизмы	Невозможность юридически повлиять на подрядчика
Финансовый риск	Потери из-за срывов сроков и разрывов контрактов	Прямые убытки, неэффективное использование ресурсов
Операционный риск	Ошибки при выполнении услуг из-за отсутствия управления	Потери времени, нарушение качества сервиса
Стратегический риск	Передача критически важного процесса внешнему подрядчику без механизмов защиты	Утрата контроля над ключевой деятельностью