



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)
Кафедра современных технологий управления

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Гибкое управление проектами»

Практическое занятие № 5

Студент группы

ИКМО-03-25, Фомичев Р.А.

(подпись)

Преподаватель

Тарасова Н.В.

(подпись)

Отчет представлен

« » _____ 2025 г.

Москва 2025 г.

Проект по созданию интернет-магазина

1. Меры по планированию проекта, которые могли бы предотвратить кризис

Основная проблема проекта — несогласованность между подсистемами (интерфейс и бэк-офис) и отсутствие реалистичного планирования интеграции.

Рассмотрим меры, которые могли бы предупредить сбой.

А. Комплексное планирование архитектуры проекта

- Необходимо было заранее провести анализ взаимозависимостей между компонентами системы (front-end, back-office, телепродажи, склад, платежи).

- На этапе инициации стоило разработать архитектурную карту интеграции (integration architecture diagram) и описание интерфейсов (Interface Control Document).

- Это позволило бы выявить «узкое место» — отсутствующее звено между интернет-интерфейсом и существующими системами.

Б. Фазовое (итерационное) планирование и прототипирование

- Вместо запуска «всё или ничего» следовало использовать пошаговую стратегию:

1. Минимально жизнеспособная версия (MVP) сайта с ограниченным функционалом;

2. Постепенная интеграция с внутренними системами;

3. Тестирование с реальными пользователями (beta test).

- Это позволило бы обнаружить проблему до начала рекламной кампании.

В. Планирование рисков

- В проекте явно не был проведён анализ рисков (Risk Assessment).

- Нужно было заранее оценить вероятность технических сбоев, несинхронности между командами, ошибок интеграции и предусмотреть план действий при сбое (Contingency Plan).

Например, можно было заранее прописать временную ручную схему обработки заказов, а не изобретать её в последний момент.

Г. Планирование тестирования и приёмки

- Следовало запланировать интеграционное тестирование (Integration Testing) — проверку взаимодействия всех подсистем.
- Также — User Acceptance Testing (UAT) до запуска рекламной кампании.
- Важно было установить запрет на маркетинговый релиз до завершения тестов.

Д. Управление сроками и зависимостями

- При планировании по методологии CPM/PERT следовало выделить критический путь, где интеграция — ключевая зависимость.
- Ошибка заключалась в том, что внешний интерфейс был готов, но основной связующий элемент не был завершён.
- Следовало определить зависимости задач (task dependencies) и запретить запуск этапов рекламы до проверки готовности системы целиком.

2. Рекомендации по совершенствованию системы коммуникаций

В данном проекте провал во многом связан с тем, что разные команды (ИТ, логистика, маркетинг, телепродажи) работали изолированно, без эффективного обмена информацией.

А. Создание единого коммуникационного центра проекта

- Внедрить план управления коммуникациями (Communication Management Plan) — документ, где указаны:
 - каналы обмена информацией;
 - частота совещаний;
 - формат отчётности;
 - ответственные за передачу данных.
- Все участники (включая маркетинг и службу заказов) должны иметь доступ к общей информации о статусе проекта.

Б. Единая проектная платформа

- Использовать централизованную ИТ-платформу управления проектом (например, MS Project, Jira, Basecamp или аналог).
- Все изменения, отчёты, тестовые результаты и статусы задач — в одном месте.
- Исключить «сюрпризы», когда отдел маркетинга запускает рекламу, не зная, что система не готова.

В. Регулярные синхронизационные совещания

- Ввести еженедельные кросс-функциональные встречи (cross-team meetings): IT-отдел, маркетинг, логистика, поддержка клиентов.
- Обсуждать:
 - текущее состояние всех подсистем;
 - проблемы интеграции;
 - готовность к запуску;
 - последствия изменений сроков.

Г. Матрица ответственности (RACI)

- Определить, кто Responsible, кто Accountable, кто Consulted, кто Informed.
- Например:
 - IT-директор — ответственный за техническую готовность;
 - Маркетинг — консультируется перед запуском рекламы;
 - Руководитель проекта — утверждает решение о «Go Live».

Д. Формализация контрольных точек

- Создать вехи проекта (milestones):
 - Завершение интеграции;
 - Завершение тестирования;
 - Подтверждение готовности к запуску.
- Без прохождения этих вех следующий этап (например, реклама) не должен начинаться.