



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)
Кафедра современных технологий управления

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Гибкое управление проектами»

Практическое занятие № 8

Студент группы

ИКМО-03-25, Фомичев Р.А.

(подпись)

Преподаватель

Тарасова Н.В.

(подпись)

Отчет представлен

« » _____ 2025 г.

Москва 2025 г.

Проект «Maximum Megahertz»

1. План действий для решения проблемы

1. Оценка текущего состояния проекта (Project Health Check)

Прежде чем принимать решение, Олаф должен объективно оценить, где действительно находится проект.

Действия:

- Назначить внешнюю ревизию проекта (внутренний аудитор или приглашённый консультант по управлению проектами).
- Провести оценку прогресса по ключевым направлениям:
 - технические достижения против первоначальных целей;
 - текущее отклонение по срокам и бюджету;
 - анализ «бутылочных горлышек» (например, проблема батареи);
 - вовлечённость команды и компетенции.
- Проверить обоснованность новой просьбы о финансировании: какие задачи реально будут решены за дополнительные \$800 000 и 6 месяцев?

Результат:

Объективный отчёт о текущем статусе (status report), включающий прогноз: достижим ли проект при доступных ресурсах.

2. Применить метод «второго взгляда» (second opinion review)

Совет Доун О'Коннор очень уместен.

Олаф должен поручить независимому руководителю проекта (не из команды) ответить на вопрос:

«Если бы ты получил этот проект завтра, смог бы ты довести его до конца в срок и в рамках бюджета — даже при дополнительном времени и средствах?»

Возможные исходы:

- Да – целесообразно реструктурировать проект и дать второй шанс.
- Нет – проект следует остановить и перераспределить ресурсы.

3. Принятие решения: продолжать, приостановить или закрыть

Если независимая оценка подтверждает низкую вероятность успеха, нужно закрыть проект контролируемо, чтобы извлечь уроки и минимизировать потери.

Алгоритм:

1. Подготовить отчёт о затратах и ожидаемой выгоде (cost-benefit review).
2. Сравнить проект с другими в портфеле Wireless Telecom: какие из них дают больший ROI при тех же ресурсах?
3. Решение представить на совет по портфелю проектов (Project Portfolio Board).

Пример:

Если проблема батареи неразрешима с учётом доступных технологий, то проект не должен «висеть» в портфеле — лучше инвестировать в R&D по новому направлению (например, энергоэффективные модули для других устройств).

4. Управление последствиями закрытия

Чтобы не демотивировать команду и не потерять таланты, нужно правильно упаковать завершение проекта.

Меры:

- Провести ретроспективу (lessons learned workshop): какие решения были успешными, какие ошибки повторять нельзя.
- Перенаправить шестерых сотрудников проекта «Maximum Megahertz» на новые, перспективные проекты.
- Создать внутренний фонд инноваций, где команда может предлагать новые идеи и получать мини-гранты на раннюю проработку (без риска для компании).

5. Разработка процедуры раннего выявления «провальных» проектов

Чтобы избежать повторения ситуации, Wireless Telecom должна внедрить систему раннего предупреждения (Early Warning System).

Ключевые инструменты:

1. Регулярные контрольные точки (Stage Gates) — каждый крупный проект должен проходить пересмотр перед входом в следующую фазу.

Например: после 30% бюджета проект проходит «Gate Review» с оценкой технологической реализуемости и коммерческого потенциала.

2. Метод «технологической готовности» (Technology Readiness Level) — для оценки стадии зрелости разработки.

3. Метрики эффективности:

- % выполнения задач от плана,
- отклонение бюджета,
- индекс SPI (Schedule Performance Index) и CPI (Cost Performance Index),
- вероятность достижения целевых характеристик продукта.

4. Система «зон рисков» — если KPI выходят за жёлтую/красную зону, проект переходит в фазу пересмотра.

6. Формирование культуры обучения на ошибках

Олаф хочет, чтобы менеджеры не боялись признавать неудачу. Это возможно через:

- создание корпоративного «каталога уроков» (Knowledge Base);
- проведение «after action review» после каждого завершённого проекта;
- публичное признание команд, которые честно закрыли бесперспективные проекты, тем самым сэкономяв ресурсы компании.