



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт технологий управления (ИТУ)
Кафедра современных технологий управления

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Гибкое управление проектами»

Практические занятия № 1-2

Студент группы

ИКМО-03-25, Фомичев Р.А.

(подпись)

Преподаватель

Тарасова Н.В.

(подпись)

Отчет представлен

« » _____ 2025 г.

Москва 2025 г.

Мобильные клубни

1. SWOT-анализ проекта доставки продукции «до двери»

Сильные стороны (Strengths):

- Контроль над каналом сбыта — Козлов получает возможность самостоятельно формировать цены, управлять ассортиментом, видеть реакцию покупателей напрямую.
- Известный бренд в премиум-сегменте — «Тамбовская нива» уже присутствует в крупных розничных сетях, а значит, покупатели знакомы с качеством продукта.
- Высокое качество продукции — тщательно отобранный, мытый и фасованный картофель.
- Гибкость и инновационность руководителя — готовность к экспериментам и поиску нестандартных решений (юмор, личное участие в переговорах, идеи сетевого маркетинга).
- Наличие производственной базы — собственные поля и логистика в Тамбовской области.

Слабые стороны (Weaknesses):

- Отсутствие опыта в прямых продажах и электронной коммерции.
- Ограниченные ресурсы для масштабной логистики (нужны склады, система доставки, IT-инфраструктура).
- Сезонность производства. Летом запасы заканчиваются, компания докупает продукцию у других.
- Тяжелый, низкомаржинальный продукт. Картофель — не косметика, его сложно сделать «эмоциональным» товаром.
- Сложность объяснения премиальной цены. Для большинства покупателей картошка — базовый, а не люксовый продукт.

Возможности (Opportunities):

- Рост онлайн-торговли и доставки еды. Особенно после пандемии покупатели привыкли получать продукты домой.

- Партнерство с сервисами доставки воды или продуктов. Можно интегрироваться в уже существующую инфраструктуру.
- Рост спроса на локальные, экологически чистые продукты. «Своя» российская картошка может вызывать доверие.
- Продажи в премиальные жилые комплексы, коттеджные поселки. Конкуренция там меньше, покупательная способность выше.
- Развитие программы лояльности и подписки. Например, доставка свежего картофеля каждую неделю.

Угрозы (Threats):

- Высокие логистические издержки. Особенно для тяжелого и дешевого продукта.
- Сопротивление со стороны ритейлеров. Сети могут ограничить доступ к полкам, если компания «обойдет» их.
- Сложности с обеспечением нужных температурных условий зимой. (+3–5 °C).
- Низкий интерес посредников по модели сетевого маркетинга. Товар не обладает высокой добавленной ценностью.
- Риск некупаемости вложений в логистику и IT.

Корреляция возможностей и угроз с сильными и слабыми сторонами:

Возможность/угроза	Связь с сильными/слабыми сторонами
Рост онлайн-торговли	Усиливает сильную сторону — гибкость и инновационность компании
Партнерство с доставкой воды	Компенсирует слабость — отсутствие логистической инфраструктуры
Сопротивление ритейлеров	Увеличивает риск из-за слабости — зависимости от их каналов

Сложность премиальности	объяснения	Усиливает слабость продукта — низкая эмоциональная ценность
Сезонность		Может быть компенсирована партнерскими закупками у фермеров

2. Вопросы консультанта к Козлову и его команде

Чтобы оценить реалистичность проекта, консультант должен задать следующие вопросы:

О рынке и клиентах:

- Кто является целевой аудиторией для доставки «до двери»? (Доход, возраст, стиль жизни, место жительства.)
- Как часто покупатель будет заказывать картофель? (Раз в неделю? Раз в месяц?)
- Есть ли данные о том, сколько потребители готовы платить за «премиальную» картошку при доставке на дом?
- Как вы будете формировать доверие у новых клиентов без витрины и офлайн-опыта?

О логистике и операциях:

- Как будет организована доставка: собственная служба, партнерство, франчайзинг?
- Как вы планируете решать вопрос температурного режима зимой?
- Как будут обрабатываться заказы (сайт, приложение, колл-центр)?
- Какая минимальная партия для экономически целесообразной доставки?

О финансах:

- Какова себестоимость 1 кг с учетом логистики, упаковки и IT?
- Какой уровень маржи обеспечит рентабельность проекта?
- Каковы прогнозируемые объемы продаж через новый канал?
- Есть ли расчеты точки безубыточности?

О маркетинге и продвижении:

Как компания планирует продвигать новую услугу (онлайн-реклама, сарафанное радио, партнерства)?

Как планируется формировать бренд «прямой поставки от фермера»?

Рассматривали ли вы подписочную модель (еженедельная доставка овощей)?

О стратегических рисках:

Как компания будет действовать, если ритейлеры ограничат доступ к полкам?

Готова ли компания к росту затрат на ИТ и персонал при масштабировании?

3. Перспективы проекта интернет-торговли и ключевые трудности

Перспективы:

- Позитивные:
 - Если грамотно выстроить логистику, можно создать устойчивый прямой канал к лояльной аудитории (особенно в премиум-сегменте).
 - Возможность собрать клиентскую базу и использовать данные для персонализации предложений.
 - Повышение узнаваемости бренда и укрепление имиджа производителя «от фермы до стола».
- Ограниченные:
 - Масштабировать модель будет сложно, так как товар недорогой и требует физической доставки.
 - Рентабельность может оказаться низкой при малых объемах.

Основные трудности:

1. Логистика и хранение:

- Нужно поддерживать температурный режим, контролировать сроки годности, минимизировать издержки на транспортировку.

2. Экономика доставки:

- Доставка тяжелого товара при низкой марже может быть убыточной без больших объемов.

3. IT-инфраструктура:

- Разработка сайта, системы заказов, онлайн-оплаты, интеграция с партнерами.

4. Маркетинг и удержание клиентов:

- Необходимо убедить потребителей, что премиальный картофель стоит своих денег и удобно заказывать его напрямую.

5. Организационная культура:

- Компания должна перейти от сельхозпроизводителя к гибкому торгово-сервисному бизнесу.

Первый реактивный лайнер

1. Управление рисками при использовании новых, непроверенных технологий

Когда проект опирается на инновации, главный риск — неизвестные последствия применения новых решений. Поэтому меры по управлению технологическим риском должны включать:

А. Идентификация и анализ рисков

- Проведение предварительного технологического аудита: оценка степени зрелости технологии (например, по шкале TRL — Technology Readiness Level).
- Вовлечение внешних экспертов и независимых исследовательских институтов — для проверки гипотез и анализа слабых мест.
- Применение аналогового анализа: изучение опыта смежных отраслей, где применялись похожие материалы или методы.

Б. Планирование ответных мер

- Этапное внедрение технологии — постепенное расширение использования после подтверждения надежности (по принципу «пилотного проекта»).
- Создание резервных (альтернативных) решений, если новая технология покажет проблемы.
- Повышенные стандарты тестирования и сертификации, особенно для элементов, влияющих на безопасность.
- Страхование рисков — как технических (отказ оборудования), так и репутационных или финансовых.

В. Диверсификация рисков

- Технологическая диверсификация: разработка нескольких альтернативных вариантов конструкции, материалов или систем (например, использование разных типов сплавов, форм иллюминаторов и т.п.).
- Партнёрская диверсификация: привлечение нескольких поставщиков и НИИ для совместных испытаний.

- Финансовая диверсификация: распределение затрат на инновационные исследования между партнёрами или государственными фондами (например, через гранты).

- Продуктовая диверсификация: компания может параллельно развивать несколько моделей, чтобы в случае неудачи с одной сохранить позиции на рынке.

2. Фазы жизненного цикла проекта, наиболее чувствительные к технологической неопределённости

Неопределённость максимальна в начале проекта, особенно на этапах:

Фаза проекта	Уровень неопределённости	Причина
Инициация и концептуальное проектирование	Очень высокий	Технология только формируется, нет опыта применения, неясна надёжность
Разработка и тестирование прототипа	Высокий	На этом этапе возможны скрытые дефекты, как в случае с «Comet 1»
Производство и ввод в эксплуатацию	Средний	Неопределённость снижается, но ошибки предыдущих фаз могут проявиться (например, усталость металла через 1000 циклов)
Эксплуатация	Средний	Реальные условия выявляют слабые места, особенно при длительном использовании.

Реальные условия выявляют слабые места, особенно при длительном использовании.

3. Влияние технологических рисков на бюджетирование проекта

Риски новой технологии влияют на все аспекты бюджетного планирования, так как требуют:

- Создания резервов по бюджету (contingency reserves) — дополнительные 10–30% на случай непредвиденных расходов.
- Увеличения затрат на тестирование и сертификацию.
- Удлинения сроков НИОКР, а значит — роста расходов на персонал и оборудование.
- Необходимости финансирования параллельных исследований и испытаний (вода-бассейн, аэродинамические тесты и т.д.).
- Возможности пересмотра графика денежных потоков — расходы сдвигаются на ранние фазы.

Элемент бюджета	Эффект при новой технологии
Исследования и тесты	увеличиваются
Производственные расходы	увеличиваются за счёт доработок и модификаций
Эксплуатационные затраты	увеличивается из-за вероятных гарантийных ремонтов
Прибыль/окупаемость	снижается из-за задержек выхода на рынок

4. Пример проекта, подверженного технологическому риску

Вот несколько характерных примеров:

Авиакосмическая отрасль:

- Проект Boeing 787 Dreamliner (2000-е):

Использование композитных материалов и новой электросистемы привело к множеству задержек и перерасходу бюджета (на миллиарды долларов).

Проблемы с батареями — типичный пример непредсказуемого технологического риска.

Информационные технологии:

- Разработка новых платформ искусственного интеллекта или квантовых вычислений.

Огромная неопределённость — от производительности до безопасности данных.

Энергетика:

- Проекты по внедрению водородных или термоядерных технологий.

Высокая научная и инженерная неопределённость, долгий цикл окупаемости.

Медицина:

- Создание вакцин по новой технологии (mRNA).
- До COVID-19 такие препараты не применялись массово, что создавало значительный технологический риск.